麥寮包商管理作業問題點及建議彙整：施工品質中間檢驗連結工程付款作業 
	項次
	麥寮包商問題點或建議
	擬回覆說明
	處理部門
	預完日

	1
	透過台塑網通知QC部門進行會驗，目前使用上不是很理想，尤其是油漆檢驗，每當須檢驗時一定要前一天提出申請，有時工程在趕時都須等待檢驗完成後方可施作下一項步驟，造成怠工情況，是否會驗時間及通知可有彈性的調整；例如：通知會驗可以用畫面和台塑網兩項同時進行通知，會驗時間一天分為上午及下午二個時段，需下午會驗時，當日中午12點前提出申請，需上午會驗時，前一天16:00前提出申請。(東全)
	1.為利QC部門指派QC人員，現狀管制包商擬於檢驗日12:00前會驗者，需於前一工作天12:00點前提出申請，擬於檢驗日12:00後會驗者，則需於前一工作天17:00點前須提出申請。

2.經洽各公司檢討後，為利我方QC部門指派QC人員，故擬維持現狀作法。
3.另為確保QC部門得於假日前一工作天下班前完成QC人員指派作業，擬修訂包商擬於假日會驗者，需於前一工作天12:00點前提出申請。
	工程組
	105.1/E

	2
	中間檢驗很方便，但是很多監工根本不知道怎麼建檔，導致包商也無法用網路提出中間檢驗時間，一樣像以前一樣，用紙本的傳送。(金億昌)
	施工品質中間檢驗連結工程付款作業正式實施前，本室已於104.8/11至麥寮廠區舉辦共4場教育訓練(含工務部1、包商3)，經洽各公司檢討後，擬由本室函洽各工務部指派1~4名主管擔任種子教師負責對包商、監工宣導作法，並定期舉辦教育訓練。
	各工務部
	105.1/E

	3
	因噴砂、噴硃後需於4小時內下漆，中間申請需於前一天提出，不具時效性，如上午噴砂、噴硃完，隔天才能中檢，那麼鋼材已鏽蝕，希望貴單位能針對部分施工，讓中檢具彈性申請。(明龍)
	1.包商應於預定執行噴砂、噴硃作業之前一天於台塑網申請中間檢驗，俾利我方QC人員於噴砂、噴硃後4小時內完成會驗，而非於噴砂、噴硃完成後才於台塑網申請中間檢驗。
2.倘工程檢查有急迫性需臨時執行中間檢驗者，應由廠商洽QC部門、監工協助先行會驗後，再依規定補建檔電腦資料。
3.為避免包商遲未補申請而衍生逾期未中檢異常，擬開放QC部門於ERP代廠商建檔包商中檢通知資料後，再建檔檢驗結果；另為使包商落實於網路申請中間檢驗，擬增設報表定期統計QC部門代包商建檔中檢通知之情形，針對代包商建檔較多者，將請該部門檢討說明。
	工程組
	105.1/E

	4
	自主檢點後，不具公信力，仍需QC部門會驗，豈不多此一舉，只會延宕，不會提升。(勝坤)
	包商QC人員自主檢查合格後，再由我方QC人員會驗，始可確保施工品質，故擬維持現狀作法。
	免處理
	-

	5
	納入電腦控管會增加工程時間，對於急迫性工作將無法即時施作，也增加了許多文書作業需要處理，該企業的中間檢驗系統許多操作上真的不是很便利，電腦化並不能提升該企業付款作業時效，常常造成作業人員的操作產生許多不要的成本。(伸豪)
	同項次3。
	免處理
	-

	6
	施工品質本來就是承攬商最該注重的事項，但因貴公司發包作業都以價低者取得，以致使包商施工品質不良之最大因素。(建价)
	推動施工品質中間檢驗連結工程付款作業，是為確保工程施工品質，現已管制包商須符合個案約定事項要求之QC人力資格始可進行報價開標，故包商報價時應一併考量QC人力成本，不再另編費用。
	免處理
	-

	7
	請反應成本。(永合益)
	同項次6。
	免處理
	-

	8
	台塑須提高預算成本，台勞嚴重短缺，成本高增。(坂松)
	同項次6。
	免處理
	-

	9
	成本問題。(義勝發)
	同項次6。
	免處理
	-

	10
	QC檢驗只會增加廠商成本增多。(永久)
	同項次6。
	免處理
	-

	11
	目前需於前一日至電腦KEY單，但這樣的機動性似乎過低；另連結付款時，若須追加者不能估驗也是一大問題，而原工程材料帶入廠也不能先估驗材料款項若時間一拖，包商也會撐不住的。(明德)
	1.同項次1。

2.目前工程完成金額係以「承攬總價x下次中檢預完率」核算，而為使廠商已施作但未達中檢點之施工數量可納入工程完成金額，現狀「下次中檢預完率」已以各施工項目「累計已檢驗合格中檢點之完成進度權重+預定下次執行中檢點之完成進度權重」核算，故擬維持現狀作法。
	免處理
	-

	12
	核算工程以監工核計，實做實算。(東臻)
	推動施工品質中間檢驗連結工程付款作業之目的，除為確保工程施工品質外，亦為避免監工與及包商因施工完成量或品檢合格量之認定及計算不同產生爭議，進而影響付款作業時效，故擬維持現狀作法。
	免處理
	-

	13
	包商願全力配合貴公司之要求，但懇請貴公司也能提升結案的速度，以保護包商之權利。(昶裕)
	同項次12。
	免處理
	-


